

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20. April 2026

eingereicht vom Bauwesen

Kostenerhöhung – Sanierung Sandsteinsockel am Gemeindeamt, Zittauer Platz 1 in Leutersdorf

Erläuterungen:

Bei der Sanierung des Sandsteinsockels wurden im Zuge der Reinigung des Sockelbereiches weitere tiefergehende Schadstellen am Sandstein und im Fugenbereich sichtbar. Daraufhin wurden uns durch die ausführende Firma, dem Steinmetzbetrieb Dünnbier, Mehrmengen angezeigt. Durch diese Mengenerhöhung entstehen Mehrkosten in Höhe von 5.574,92 € und die Auftragssumme erhöht sich auf 32.526,37 €.

Beschluss-Nr.

Der Gemeinderat stimmt der Kostenerhöhung von 5.574,92 € und der Erhöhung der Auftragssumme auf 32.526,37 € zur Bauleistung, Sanierung Sandsteinsockel am Gemeindeamt, Zittauer Platz 1 in Leutersdorf zu.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend:

Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:

Bianka Smykalla
Bürgermeisterin

Kunze
Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
B'in - R - Bau - B/S

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte am:

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leutersdorf am: